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北松戸保育所の移転問題 
９月議会で決着なるか！！ 

６月議会、またもや予算削除！しかし、反対派から代案が示される！ 
北松戸保育所は築５０年近く経過し、老朽化に加え、耐震性にも問題があることが判明しています。 

こうした市立北松戸保育所ですが、敷地の形状・広さから、市では「現地での建て替えは困難、移転の方向で」と判断し、明治神社

そばの駅から徒歩５分の場所（Ａ：地図参照） に移転を決断、その移転予算案（Ａ案）が３月議会に提案されました。 

しかし、大会派所属の議員から、「費用が不透明、他の候補地との比較がされていないのでは」等の理由により予算を削除、つまり

北松戸保育所の移転案が否決されてしまいました。その後の６月議会で、大会派所属の議員から市立病院第５駐車場（Ｂ：地図参照 運

動公園隣接）に仮設保育所を建設、一旦移設、その間に、現保育所を現地（Ｃ：地図参照）で建て替えるという代案（Ｂ案：現地建替

え案）が示され、再び市の移転案に反対、またもや移転の予算が削除されてしまいました。 

私は主に、①市の移転候補地は駅まで徒歩５分と利便性が良い点、②３０年間借地無料ということで費用的にも有利な点、③何より

早く決定する必要がある点、④代案では市立病院第５駐車場の駐車場需要をどうするのかが不透明な点、の理由を挙げ、市の移転案に

賛成しました。 

代案は本当に安い？早い？ 「安い」には疑問あり⁉ 
今回、市の移転案を反対される方々から代案が示されたわけですが、その代案の市移転案と比べた時のメリットも示されました。 

メリットとしては①市立病院第５駐車場に仮設保育所を建てるまでの期間が短く、子供を早く移すことが可能、②費用的に 8721.6 万円

ほど市の移転案よりも安いとし、市移転案と代案を比較した資料の提出（下表参照）がありました。しかし費用面では疑問が残ります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とにかく早い決着を！遅れは許されない！ 
重要なことは、早く決着をして、保育所関係者の方に安心してもらうこと 

です。私は「早く」、そして出来れば「安く」の考えです。 

そもそも、代案の土地Ｂは『平日は病院用駐車場、土日は運動公園用駐車場 

として高稼働中の市立病院第 5 駐車場は駐車場としてどうしても必要』 

との見解が市から示されており、移転候補地からは除外されていました。 

 しかし、今の議会の状況では、市も柔軟に他の駐車場も模索し、病院第 5 

駐車場も保育所候補地に含める必要もあろうかと思います。 

 私としては、①仮設費用 1.4億円が不要、②現保育所地の売却も可能、 

③子供の移設への時間も代案とほぼ同等なことから、新たな案として、 

第 5駐車場へのダイレクト移転も含めて考えるべきと思います。 

 これ以上の遅れは許されません。とにかく早い決着を！！ 
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【左記代案に対する原ゆうじの考え】 
①子供を移すスピードという点では、代案の方が仮設（プレハ

ブ）のため建設期間が短いことや、市の移転案ではかかって

しまう造成期間が不必要なので確かに約 1年弱ほど早い 

②費用については疑問 

ア:Ａ案では新たに建てる新保育所の 30年後の解体費用 8000

万円が含まれているが、なぜかＢ案には計上されていな

い。30 年後の解体費用を計上しなければ、コスト面では

Ａ案もＢ案もほぼ同等のはず。 

イ：Ａ案では現保育所敷地の売却も見込める可能性があるが、

その売却益の記載がない。現保育所敷地は約 600 坪なの

で、坪単価 40～50 万円で売却出来た場合、売却額は 2.4

億円～３億円になる。 

比較の結果、アとイを考慮すれば、Ａ案の方が代案よりも２億

から３億円弱程度、コスト面からは有利となる。 

造成設計等費用 18,000 仮設保育所設置 140,000 約2年間リース

家屋調査費(事前) 5,508
造成工事費 75,000
新築設計費※ 26,000 新築設計費※ 26,000
新築工事費※ 338,000 新築工事費用※ 338,000
家屋調査費(事後) 5,508
現保育所解体※ 80,000 現保育所解体※ 80,000
土地借地料
(現在駐車場部分)

43,200 1,440X30年

新保育所解体 80,000 30年後

計 671,216 計 584,000
増減(A－B) 87,216

A 現行案(民間の竹林に移転する場合)
B 市議会提案・市有地(市立病院第5駐車場)に
仮保育所を建設し現地建替
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※は AB 共通項目

②児童の
安全確保

• H29年度4月から新保育所での保育が可能 • H28年度4月から仮設保育所での保育が可能

(松戸市耐震整備プログラムでは H27年度中の耐震化を目標すると明記)
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